

端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
	1期4年目	1期5年目	2期1年目	2期2年目	2期3年目	2期4年目	2期5年目
① 児童生徒数	109人	95人	92人	97人	99人	101人	96人
② 予備機を含む整備上限台数	0台	109台	0台	2台	4台	7台	1台
③ 整備台数 (予備機除く)	0台	95台	0台	0台	0台	0台	0台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0台	95台	0台	0台	0台	0台	0台
⑤ 累積更新率	0.0%	100.0%	103.3%	97.9%	96.0%	94.1%	99.0%
⑥ 予備機整備台数	0台	34台	0台	0台	0台	0台	0台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0台	14台	0台	0台	0台	0台	0台
⑧ 予備機整備率	0.0%	35.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(端末整備・更新計画の考え方)

・GIGA第1期の令和2年度に端末を整備し、令和3年4月から供用開始した。2期は7年度に整備し、令和8年4月に供用開始する。次期端末は令和8年度から令和12年の5年間の使用を想定し、令和7年時点では最大数と予定される令和11年の児童生徒数を確保できるよう整備を行う。(基金事業に拠らない整備台数20台)

・教師用端末も令和7年度に全て入替えを行う。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：143台

○処分方法

- ・公共施設や福祉施設(図書館、公民館等)による利用：20台
- ・学校での教師用予備機およびリモート授業用カメラ等としての再利用：20台
- ・その他(タブレット共同調達受託業者に再使用・再資源化を委託)：47台
- ・その他(保守事業者に廃棄・再資源化を委託)：56台

○端末のデータ消去方法

- ・処分事業者へ委託する

○スケジュール

令和7年上半期 処分事業者 選定

令和8年4月 新規購入端末の使用開始

令和8年5月 使用済端末の事業者への引き渡し